Casovy plan a program praci pro zpracovani pland povodi a plan( pro zvladani povodiiovych rizik

2019

Cinnost 9 10 9 10 11 12f 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10

podpora procesu pla ani v oblasti vod (makety plant povodi, metodiky, stanoveni cilti)

Aktuali predbéiného vyhod i povodiovych rizik § 6 22.12. neprekrocitelny termin dle VZ
Aktualizace predbéZného vyhodnoceni povodriovych rizik — analyza 2. | | | | | | | | |

Schvaleni ndvrhu Aktualizace pfedbéZného vyhodnoceni povodriovych rizik (v PS KPOV) 15.2. 30.6. |spinéno I I I I I I I I
Zverejnéni aktualizace predbézného vyhodnoceni povodriovych rizik k pfipominkdm vefejnosti spinéno *22.12. neprekrocitelny termin dle VZ
Zverejnéni aktualizace predbézného vyhodnoceni povodriovych rizik Isplnéno # 22.12. nepiekroditelny termin

Zpracovani zpravy pro EK a pfedani
Casovy plan a program praci § 7
Zverejnéni ndvrhu

22.3. neprekrocitelny termin
30.6.

Schvéleni
w lyza vieobecnych a vodoh Jaiskych charakteristik § 8
2 Revize vymezeni vodnich Utvard (vystupem datovd vrstva VU)
E Chranéné oblasti
§ Aktualizace Registru chranénych oblasti
= Hodnoceni CHU — oblast vymezena pro odbér vody uréené k lidské spotfebé podle ¢lanku 7 RSV 30.6.
;E Hodnoceni CHU — koupaci vody 30.6.
& Hodnoceni CHU — oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druhi
Monitoring
Aktualizace HMWB § 14
Zhod i dopad lidské &i i na stav povrchovych a pod ichvod § 9
Aktuali map povod h bezpeci a povodiiovych rizik § 10
Aktualizace map povodriového nebezpedi a povodriovych rizik
Pfedéni dat do CDS
Zverejnéni aktualizovanych map 22.12. nepiekroditelny termin
Zpracovani zpravy EK a predani 22.3. neprekrocitelny termin
Predbézny prehled vy ych problém nakladéni s vodami § 13 22.12. nepiekroditelny termin I

Zprava o pokroku pfi provadéni programu opatfeni €l. 15 odst. 3 RSV

Navrhy plant diléich povodi

Navrhy narodnich plani povodi
Navrh opatfeni § 17 — 1. kolo. Na zdkladé dat hodnoceni k roku 2015
Utinnost opatieni 1. kolo (po navrhu opatieni typu A,B jako vstup pro navrh typu C) | 1.3. 30.4.
Ekonomicka analyza uzivani vody § 11 (1. kolo) I | 1.5. 30.6.
Hodnoceni stavu k roku 2018 — povrchové vody 1.1 31.10.
Hodnoceni stavu k roku 2018 — podzemni vody 1.1. 31.10.

Névrh opatfeni § 17 — 2. kolo (verifikace navrzenych opatfeni z 1. kola na stav VU k roku 2018) 1.11. 31.3.
Utinnost opatteni 2. kolo 1.4. 31.5.
Ekonomicka analyza uzivani vody § 11 (2. kolo) 1.6. 31.7.
Navrh vyjimek 1.8. 30.9.
Zpracovani navrhu opatieni obecné povahy s odivodnéni pro NPP a PpZPR 1.11.| 30.11.
Projednani ndvrhu opatfeni obecné povahy s odvodnéni pro NPP a PpZPR I 1.12. I 31.11.
Zverejnéni ndvrhu OOP pro NPP a PpZPR s odlvodnénim vefejnou vyhlaskou dle spravniho fadu | | 1.2. 30.4.
Zverejnéni navrhil NPP a PDP k pfipominkdm vefejnosti § 19 1.11. 22.12. 30.4.
Navrhy opatieni a pfiprava Dok oblasti s vy ym povodiiovym rizikem § 18 1.10. 22.12.
E Navrhy opatreni 1.9. 30.12.
& Posouzeni opatieni 31.3.
E Vysledny navrh opatfeni 30.6.
~<>z Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem 31.8.
= Agregace dat a spoluprace pfi aktualizaci PpZPR 15.10.
ZveFejnéni navrhi PpzPR § 19 I T 1T 1T 11 111, 22.12. 30.4.
» [zpracovani SEA NPP, PpzPR 1.10. 304. | [
€ & [zpracovanisEAPDP 1.10. 30.4. | [
E 5 Vyporadani pfipominek a Gprava navrh( plant NPP, PDP, PpZPR a Zvefejnéni Zpravy o vyporadani pfipominek 1.5. 8.7.
‘é % Vnitini pfipominkové fizeni 9.7. 8.8.
=< '3 Meziresortni Fizeni 8.8. |8.9.
g Q  [Projednéni a vydani stanoviska SEA 9.9. 15.11.
5 \8 Schvaleni NPP a PpZPR vladou CR 15.11. 22.12. nepiekrocitelny termin
= \<E( Vyddani OOP pro NPP a PpZPR a zvefejnéni planii | | | |
g 2  [Zpracovani zpravy EK a pfeddni — Povodriovd smérnice 22.3. neprekrocitelny termin
S 2 Zpracovani zpravy EK a pfedani — Ramcovd smérnice o vodach 22.3. nepiekroditelny termin
Schvaleni PDP pfislugnymi KU [ ] [30.6. [ ]




