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Obnova malé vodní nádrže Mlázovice  

 

Povodí Labe dokončilo v roce 2020 obnovu malé vodní nádrže Mlázovice v okrese Jičín 

východně od obce Mlázovice, kterou protéká směrem k Šárovcově Lhotě Mlázovický potok. 

Cílem obnovy vodního díla bylo odbahnit zanesenou nádrž, obnovit její vodohospodářské 

funkce dle současných norem a standardů a zrekonstruovat funkční objekty tak, aby 

splňovala veškeré požadavky na bezpečnost vodních děl, včetně převodu povodňových 

průtoků. Všechny opravované části byly citlivě začleněny do okolní přírody a nádrž je opět 

vhodným biotopem vodní faunu a flóru.  

Stavba započala vypouštěním rybníka, na přítoku do nádrže byla vyhloubena dočasná tůň 

o půdorysné ploše 70 m2 a hloubce 0,6 m, kde se po dobu realizace shromažďovali zvláště 

chránění živočichové. 

Středem zátopy byl nejdříve vytvořen hlavní odvodňovací příkop a bylo nutné překopat hráz kvůli 

důkladnému odvodnění, protože výpustné potrubí bylo sedimenty zcela ucpáno. Následně byl 

sediment přeskupován na hromady a převezen na mezideponie, kde došlo k jeho vysáknutí. 

Zima na přelomu roku 2019/2020 byla velmi mírná a nánosy nebylo možné odvážet rozmetadly 

na pole, bylo tedy nutné počkat, až vyseté plodiny budou po létě sklizeny. Celkově bylo 

rozprostřeno rozmetadly na zemědělskou půdu 19 852 m3 nánosů. Na levém a pravém břehu 

zátopy došlo k opravě nátrží kamenným záhozem. Zához byl zvolen s ohledem na vytvoření 

úkrytových možností pro vodní faunu.  

Po přeskupení nánosů na hromady proběhla výstavba nového železobetonového kbelu včetně 

výpustného potrubí z korugovaného PP DN 500 mm délky 19 m s obetonováním. Železobetonový 

požerák s jílovým těsněním má půdorysné rozměry 1230 x 1400 mm o celkové výšce 5,33 m 

včetně základu. Na výtoku z výpustného potrubí bylo vybudováno zcela nové betonové sloviště 

o půdorysném rozměru 2,8 x 1,5 m. Hráz byla hutněna po předepsaných vrstvách vibračním 

válcem za vhodných klimatických podmínek. Po obnovení tělesa hráze došlo k montáži ocelové 

pozinkované lávky délky 7,5 m se zábradlím, která zajišťuje snadnou obsluhu požeráku. 

V pravobřežním zavázání hráze byl vybudován zcela nový betonový bezpečnostní přeliv délky 

12 m na návodní straně. Přelivná plocha je tvořena kamennou dlažbou tl. 0,25 m do betonového 

lože. Odpadní koryto od bezpečnostního přelivu je tvořeno kamenným záhozem s proštěrkováním 

o velikosti balvanů 200 kg. Před soutokem s výtokem z odpadního koryta byl vytvořen vývar (tůň) 

o velikosti 4 x 6 m, který zamezuje vymílání koryta v podhrází a vytváří vhodnou mokřadní plochu 



pro obojživelníky, plazy a jinou vodní faunu. Vyskytují se zde například skokan zelený a skokan 

skřehotavý. 

Na levé vzdušné straně hráze, v její patě byl vytvořen patní drén s revizní šachtou z perforovaného 

potrubí Ø 125 mm délky 67 m obsypaný štěrkodrtí, který je zaústěn do objektu sloviště. 

Na pravém břehu rybníka bylo vysázeno 12 nových stromů a v podhrází dalších 15 stromů. 

Zhotovitelem prací byla společnost POPR spol. s r.o., cena provedených prací byla 14,6 mil. Kč. 

Obnova MVN Mlázovice byla financována z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství, 

programu  129290 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.  

 

  

 
  

Původní stav  

  

   

   



 
  

Dočasná tůň, těžení sedimentu, opevňování břehů, požerák s výtokovým potrubím před obetonováním, 

bezpečnostní přeliv a opevňování koryta v podhrází s vývarem. 

  

   

  

   



 

  
Dokončená stavba – září 2020 a v zimě při kolaudaci – leden 2021 

 

Zpracoval Milan Kyral, DiS., odbor inženýrských činností 

   

   

   


