

2.2b – Opatření ze 3. plánovacího cyklu

ID VÚ	ID opatření	Název opatření	Typ opatření	Typ listu opatření	Návrh	Program opatření	Kapitola PDP	Stav 2024	Stav 2027	Stupeň realizace	Rok dokončení	Typ důvodu neprovedení	Náklady [mil.Kč]	Zdroj financování	ID opatření ve 4. plánovacím cyklu
celé DP	LNO30200001	Opatření k aplikaci principu „Znečišťovatel platí“	doplňkové	B	3	ano	2	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO40200001
celé DP	LNO30301001	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	doplňkové	B	2	ano	3	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO40301001
celé DP	LNO30400001	Povrchové vody využívané ke koupání	základní	B	2	ano	4	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO40400001
LNO_0060	LNO30400002	Opatření v povodí ke zlepšení jakosti vody ve vodní nádrži VN Mšeno	doplňkové	B	2	ano	4	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO40400002
LNO_0090	LNO30400003	Opatření v povodí ke zlepšení jakosti vody ve vodní nádrži VN Harcov	doplňkové	B	2	ano	4	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO40400003
LNO_0150	LNO30400004	Opatření v povodí ke snížení eutrofie na nádrži Kristýna s vodou ke koupání	doplňkové	B	2	ano	4	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO40400004
celé DP	LNO30501002	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání (LNO205101)	základní	B	2	ano	5	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO40501002
celé DP	LNO30501003	Revize minimálních zůstatkových průtoků v lokalitách významných odběrů vod pro MVE	základní	B	3	ano	5	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO40501003
LNO_0170	LNO30701119	Dostavba kanalizace ve Starých Křečanech a připojení na ČOV Varnsdorf	základní	A	3	ano	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709017
LNO_0040	LNO30701630	Kanalizace a ČOV Královec	základní	A	3	ano	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709004
LNO_0080	LNO30701632	Dlouhý most - kanalizace a připojení na ČOV Liberec přes Šimonovice	základní	A	3	ano	7	probíhá	probíhá	probíhá výstavba	-	6	50	-	LNO4709008
LNO_0150	LNO30701635	Liberec Machnín a další okrajové části, odkanalizování a centrální čištění	základní	A	3	ano	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709015
LNO_0150	LNO30701636	Bílý Kostel nad Nisou - výstavba ČOV nebo připojení na existující ČOV	základní	A	3	ano	7	dokončeno	dokončeno	dokončeno	2024	6	31,712	-	dokončeno
LNO_0200	LNO30701637	Kanalizace a ČOV Dětrichov, případně Heřmanice	základní	A	3	ano	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709020
LNO_0290	LNO30701638	Kanalizace a ČOV Habartice	základní	A	3	ano	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709029
celé DP	LNO30702001	Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO (LNO207203)	základní	B	2	ano	7	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	4	-	-	zrušeno
LNO_0010	LNO30702355	Zvýšení účinnosti odstraňování fosforu na ČOV Meziměstí	základní	A	3	ano	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709001
specifikováno v příloze	LNO30705421	Zvyšování účinnosti čištění snižováním podílu balastních vod	doplňkové	B	3	ano	7	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO40705421
specifikováno v příloze	LNO30705422	Snížení znečištění z odlehčovacích komor	doplňkové	B	3	ano	7	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO40705422
LNO_0010	LNO30707317	Kanalizace Benešov, připojení na ČOV Broumov	základní	A	3	X	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709001
LNO_0190	LNO30707356	Dostavba kanalizace Jiřetín, připojení na Varnsdorf přes Dolní podluží	základní	A	3	ano	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709019
LNO_0190	LNO30707357	Dostavba kanalizace Dolní a Horní Podluží, připojení na Varnsdorf	základní	A	3	ano	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709019
LNO_0010	LNO30707391	Kanalizace Ruprechtice, připojení na ČOV Meziměstí	základní	A	3	ano	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709001
LNO_0140	LNO30707392	Chrastava - dostavba kanalizace, (LA100090)	základní	A	1	ano	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709014
LNO_0170	LNO30707393	Rumburk - výstavba kanalizace, (OH100041)	základní	A	3	ano	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709017
LNO_0240	LNO30707394	Nové Město pod Smrkem - rekonstrukce a výstavba kanalizace, (LA100005)	základní	A	1	ano	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709024

2.2b – Opatření ze 3. plánovacího cyklu

ID VÚ	ID opatření	Název opatření	Typ opatření	Typ listu opatření	Návrh	Program opatření	Kapitola PDP	Stav 2024	Stav 2027	Stupeň realizace	Rok dokončení	Typ důvodu neprovedení	Náklady [mil.Kč]	Zdroj financování	ID opatření ve 4. plánovacím cyklu
LNO_0280	LNO30707395	Frýdlant - rekonstrukce ČOV a kanalizace, (LA100071)	základní	A	1	ne	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709028
LNO_0020	LNO30710628	Studie odkanalizování obce Šonov	doplňkové	A	3	ano	7	nezahájeno	nezahájeno	nezahájeno	-	6	-	-	LNO4709002
specifikováno v textu	LNO30800001	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě (LNO208002)	doplňkové	B	2	ano	8	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	6	-	-	LNO40800001
specifikováno v textu	LNO31001001	Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků prioritních nebezpečných látek (LNO210002)	základní	B	2	ano	10	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO41001001
LNO_0080	LNO31004001	PRECIOSA, a.s.	základní	A	3	ne	10	probíhá	dokončeno	probíhají sanační práce	-	-	-	-	dokončeno
celé DP	LNO31004002	Staré ekologické zátěže	základní	B	3	ano	10	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO41004002
14200	LNO31004038	Tanex - Kortan a.s. (LNO210006)	základní	A	2	ne	10	probíhá	probíhá	probíhají sanační práce	-	-	-	-	LNO41004038
14300	LNO31004039	SLEZAN Frýdlant v Čechách	základní	A	3	ne	10	probíhá	probíhá	probíhají sanační práce	-	-	-	-	LNO41004039
64130	LNO31004040	Preciosa - Na Hutích (LNO210004)	základní	A	2	ne	10	probíhá	probíhá	projektová příprava	-	-	-	-	LNO41004040
64130	LNO31004041	Areál bývalé galvanovny	základní	A	3	ne	10	probíhá	probíhá	probíhají sanační práce	-	-	-	-	LNO41004041
64130	LNO31004042	Benzina s.r.o. DSPHM 86O Liberec (LNO210007)	základní	A	2	ne	10	probíhá	probíhá	monitoring	-	-	-	-	LNO41004042
celé DP	LNO31101001	Opatření k prevenci a snížení dopadů havarijního znečištění (LNO211101)	doplňkové	B	2	ano	11	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO41101001
celé DP	LNO31201009	Revitalizace vodních toků a niv	doplňkové	B	1	ne	12	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO41201007
LNO_0050	LNO31201016	Revitalizace LP Jindřichovického potoka č. 8	základní	A	2	ano	12	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 3	-	-	zrušeno
LNO_0280	LNO31201017	Revitalizace Minkovického potoka	základní	A	2	ano	12	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 2	-	-	zrušeno
LNO_0250	LNO31201032	Revitalizace Ludvíkovského potoka, ř.km 0,000-0,420	základní	A	3	ano	12	probíhá	dokončeno	dokončeno	2025	-	-	OPŽP	dokončeno
LNO_0050	LNO31201033	Revitalizace přítoku Jindřichovického potoka	základní	A	3	ano	12	dokončeno	dokončeno	dokončeno	2022	-	0,769	OPŽP	dokončeno
LNO_0210	LNO31201034	Revitalizace pramenné části Černého potoka II. Etapa	základní	A	3	ano	12	dokončeno	dokončeno	dokončeno	2022	-	2,941	OPŽP	dokončeno
LNO_0140	LNO31201035	Revitalizace Včelího potoka	základní	A	3	ano	12	nezahájeno	probíhá	projektová příprava	-	-	-	-	LNO41201003
LNO_0150	LNO31205031	Křížový potok - vodní plochy	základní	A	3	ano	12	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 3	-	-	zrušeno
celé DP	LNO31207036	Studie analýzy morfologických charakteristik v povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry	doplňkové	B	3	ano	12	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO041207006
celé DP	LNO31208011	Migrační zprostupnění vodních toků - prioritní koridory	doplňkové	B	3	ano	12	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO041208008
celé DP	LNO31208012	Migrační zprostupnění vodních toků (mimo mezinárodní, národní a regionální prioritu)	doplňkové	B	3	ne	12	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO041208009
LNO_0280	LNO31208018	Odstranění torza jezu na Smědě	základní	A	2	ano	12	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1	-	-	zrušeno
specifikováno v textu	LNO31401001	Nevhodné využití území - těžba hnědého uhlí v povrchovém dole Turow (LNO214001)	doplňkové	B	2	ano	14	probíhá	zrušeno	zrušeno	-	4	-	-	zrušeno
celé DP	LNO31501001	Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků (LNO215001)	doplňkové	B	2	ano	15	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO41501001
celé DP	LNO31501002	Obnovení a zachování splaveninového režimu	doplňkové	B	3	ano	15	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO41501002

2.2b – Opatření ze 3. plánovacího cyklu

ID VÚ	ID opatření	Název opatření	Typ opatření	Typ listu opatření	Návrh	Program opatření	Kapitola PDP	Stav 2024	Stav 2027	Stupeň realizace	Rok dokončení	Typ důvodu neprovedení	Náklady [mil.Kč]	Zdroj financování	ID opatření ve 4. plánovacím cyklu
LNO_0170	LNO31501018	Výstavba vodní nádrže k.ú. Staré Křečany (ID 300)	doplňkové	A	3	ano	15	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 2	-	-	zrušeno
LNO_0170	LNO31501021	Výstavba vodní nádrže k.ú. Staré Křečany (ID 301)	doplňkové	A	3	ano	15	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 2	-	-	zrušeno
LNO_0170	LNO31501022	Výstavba vodní nádrže k.ú. Staré Křečany (ID 299)	doplňkové	A	3	ano	15	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 2	-	-	zrušeno
specifikováno v příloze	LNO31601005	Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích	doplňkové	B	3	ano	16	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO41601005
celé DP	LNO31604003	Hospodaření na rybnících	doplňkové	B	3	ano	16	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	4	-	-	zrušeno
LNO_0010	LNO31700100	Protipovodňová ochrana města Broumov	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 2, 3	-	-	zrušeno
LNO_0010	LNO31700101	Protipovodňová ochrana obce Hynčice	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 2, 3	-	-	zrušeno
LNO_0010	LNO31700102	Protipovodňová ochrana města Meziměstí	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 2, 3	-	-	zrušeno
LNO_0280	LNO31700104	Protipovodňová ochrana Černous - Vsi	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	6	-	-	zrušeno
LNO_0260	LNO31700106	PPO Frýdlant	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	6	-	-	zrušeno
LNO_0280	LNO31700108	Višňová, Víska - výstavba suché nádrže na Krčeleckém potoce	doplňkové	A	3	ne	17	dokončeno	dokončeno	dokončeno	2024	-	77,3	-	dokončeno
LNO_0010	LNO31700109	Otovice	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 2, 3	-	-	zrušeno
LNO_0150	LNO31700111	Chotyně	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	6	-	-	zrušeno
LNO_0280	LNO31700113	Obnova kanálu u fabriky v Černousích - Boleslavi - PPO Frýdlantsko	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	6	-	-	zrušeno
LNO_0250	LNO31700114	Poldr Lomnice	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	6	-	-	zrušeno
LNO_0280	LNO31700115	Poldr Pustý	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	6	-	-	zrušeno
LNO_0230	LNO31700116	Poldr Sloupský potok	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	6	-	-	zrušeno
LNO_0070	LNO31700117	Vesecký rybník – rekonstrukce přelivu a spodních výpustí	doplňkové	A	3	ne	17	probíhá	probíhá	IZ	2028	-	23	-	HSL4170505
LNO_0070, LNO_0100, LNO_0140, LNO_0150	LNO31700118	Lužická Nisa, st. hranice - Liberec, PPO	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	6	-	-	zrušeno
LNO_0280	LNO31700270	Raspenava, poldr Holubí potok	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	6	-	-	zrušeno
LNO_0280	LNO31700271	Raspenava, poldr Pekelský potok	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	6	-	-	zrušeno
LNO_0090	LNO31700272	VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní	doplňkové	A	3	ne	17	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 2	457	-	zrušeno
specifikováno v příloze	LNO31800001	Protipovodňová ochrana obcí	doplňkové	B	3	ne	18	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO41800001
celé DP	LNO31800002	Preventivní protipovodňová ochrana	doplňkové	B	3	ne	18	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO41800002

2.2b – Opatření ze 3. plánovacího cyklu

ID VÚ	ID opatření	Název opatření	Typ opatření	Typ listu opatření	Návrh	Program opatření	Kapitola PDP	Stav 2024	Stav 2027	Stupeň realizace	Rok dokončení	Typ důvodu neprovedení	Náklady [mil.Kč]	Zdroj financování	ID opatření ve 4. plánovacím cyklu
LNO_0200	LNO31800003	Oleška, Dětrichov, zkapacitnění koryta Olešky	doplňkové	A	3	ne	18	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 2	-	-	zrušeno
LNO_0260	LNO31800004	Řasnice, Krásný les, protipovodňová ochrana	doplňkové	A	3	ne	18	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 2	-	-	zrušeno
LNO_0210	LNO31800005	Smědá,Hejnice, rekonstrukce jezu	doplňkové	A	3	ne	18	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	1, 2	-	-	zrušeno
celé DP	LNO31900001	Malé vodní útvary	doplňkové	B	3	ano	19	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO41900001
celé DP	LNO31901002	Fenomén sucho	doplňkové	B	3	ano	19	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO41901002
celé DP	LNO31901003	Integrovaný management podzemních vod v období nedostatku zásob pitné vody pro obyvatelstvo (LNO219001)	doplňkové	B	2	ano	19	nezahájeno	zrušeno	zrušeno	-	5	-	-	zrušeno
specifikováno v příloze	LNO32000001	Průzkumný monitoring	doplňkové	B	3	ano	20	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO42000001
celé DP	LNO32099001	Monitoring hydromorfologického stavu vybraných vodních toků	doplňkové	B	3	ano	20	probíhá	probíhá	probíhá průběžně	-	-	-	-	LNO42099001