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Zadost o informaci podle zakona ¢&. 106/1999 Sb.

Obdrzeli jsme Vasi Zadost o poskytnuti informaci, ktereé se tykaji vystavby protipovodiovych
opatieni na Divoké Orlici v Zamberku. Zasilame Vam pozadované:

1. K demolici protipovodriové zdi SO-02.2 doslo predevsim z dlivodu statickych, kdy puvodni
zed nebylo mozné pro jeji stav navysit.
V roce 2009 pfi zpracovavani projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydani
uzemniho rozhodnuti (DUR) pro tehdejiho objednatele, kterym bylo mésto Zamberk, bylo
prvotné uvazovano s navySenim stavajici zdi. S ohledem na fadu negativnich zkuSenosti
zZ jinych lokalit obdobnych nabfeznich zdi na dalSich tocich bylo rozhodnuto, Zze za ucelem
Zjisténi skuteCného technického stavu nabfezZnich zdi budou provedeny na rubu zdi
kopané sondy s cilem zjisténi jejich parametrd jako je hloubka zalozeni, tloustka, material
konstrukce, celkovy stav apod., co nebylo mozno zjistit vizualné pfi prohlidce z bermy.
Sondazni prace prob&hly dne 28.08.2009 za Udasti objednatele — mésta Zamberk,
zpracovatele projektové dokumentace DUR a zastupce spravce toku. Sondami byl zjistén
skuteCny stav na rubu zdi, a sice to, Ze zdi jsou zalozeny na sucho ve vySce bermy, rub
zdi je zcela bez pfibetonavky €i stabilni kamenné konstrukce, a Ze tudiz pohledové
kameny vytvarejici opérnou zed maji porusené spary az do rubu, coz z nich Cini po
technické strance jiz v té dobé prakticky nasucho rovnany prvek.
Zjisténa skute€nost, Ze téleso zdi je bez odpovidajici rubové fixace, s porusenymi sparami
pFes celou konstrukci, a Ze tedy zcela evidentné neni mozno ji povazovat za stabilni ani ji
tim padem pfitéZovat statickym navySenim novou dalSi konstrukci na poZadovanou
navrhovou kotu s nasledné zvySenym hydraulickym namahanim v dobé prevadéni
navrhového pratoku, se promitla do projektové dokumentace DUR, do které byl
zapracovan navrh novych opérnych zdi s uvedenim demolice zdi stavajicich, coz
odpovidalo poZadavkum nejen z hlediska statického a hydrotechnického, ale i z hlediska
ekonomického.

2. O sondami zjisténém stavu se bylo mozné realné presvédcCit v letoSnim roce, kdy
zhotovitel provadél demoli¢ni prace, tedy celkovou destrukci plivodnich zdi. V pIné mife
bylo mozno potvrdit technicky stav zjistény jiz pfed 10 lety sondaznimi pracemi. Lokalné
byla sice zasazena hnizda plvodni zdi bez poruSeni, ale zcela previadal stav
s poruSenymi sparami profilovanymi az do rubu zdi, navic v mistech se stromy jejich
kofenovy systém jiz zasahoval do kamenné konstrukce a vrustal do spar.



3. Nové navrzena nabfezni opérna zed spliuje svymi parametry podminky pro pfevedeni
navrhového pratoku, umisténim zakladové spary splfiuje podminky stabilitni a spolu
s vodotésnosti konstrukce splfiuje i poZzadavky na proudéni podzemni vody.
Relevantnost navrhu je mozné ziskat ze vSech zpracovavanych stupril projektové
dokumentace.
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