
Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí 

a plánů pro zvládání povodňových rizik 

Činnost Od – do Hlavní nositel Spolupracuje 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Metodická podpora procesu plánování 
v oblasti vod (mj. makety plánů 
povodí, metodiky, stanovení cílů) 

do konce roku 2019 MZe, MŽP SPP, KÚ 

Aktualizace předběžného vyhodnocení 
povodňových rizik § 6   

Aktualizace předběžného vyhodnocení 
povodňových rizik – analýza 

30. 6. 2016 – 15. 2. 2017 MŽP SPP, MZe 

Schválení návrhu Aktualizace 
předběžného vyhodnocení 
povodňových rizik (v PS KPOV) 

15. 2. 2017 – 30. 6. 2017 MŽP SPP, MZe 

Zveřejnění aktualizace předběžného 
vyhodnocení povodňových rizik 
k připomínkám veřejnosti 

22. 11. 2017 – 22. 5. 2018 MŽP KÚ, SPP, MZe 

Zveřejnění aktualizace předběžného 
vyhodnocení povodňových rizik 

do 22. 12. 2018 MŽP KÚ, SPP, MZe 

Zpracování zprávy pro EK a předání do 22. 3. 2019 MŽP MZe 

Časový plán a program prací § 7 
 

Zveřejnění návrhu 1. 10. 2018 – 31. 3. 2019 MZe MŽP, SPP, KÚ 

Schválení  1. 5. 2019 – 31. 5. 2019 MZe MŽP 

Analýza všeobecných 
a vodohospodářských charakteristik 
§ 8  

 

Revize vymezení vodních útvarů 
(výstupem datová vrstva VÚ) 

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 MŽP 
 

Chráněné oblasti 
 

Aktualizace Registru chráněných oblastí do 31. 12. 2018 MŽP 
 

Hodnocení CHÚ – oblast vymezená pro 
odběr vody určené k lidské spotřebě 
podle článku 7 RSV 

do 30. 6. 2019 SPP 
 

Hodnocení CHÚ – koupací vody do 30. 6. 2019 MŽP MZe 

Hodnocení CHÚ – oblasti vymezené pro 
ochranu stanovišť nebo druhů 

do 31. 1. 2020 MŽP 
 

Monitoring 30. 4. 2019 SPP MŽP, MZe 

Aktualizace HMWB § 14  30. 4. 2019 SPP MŽP, MZe 

Zhodnocení dopadů lidské činnosti na 
stav povrchových a podzemních vod 
§ 9  

31. 12. 2018 SPP MŽP 

Aktualizace map povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik § 10  

Aktualizace map povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik 

1. 12. 2017 – 30. 9. 2019 SPP MŽP 

Předání dat do CDS do 30. 9. 2019 SPP MŽP 

Zveřejnění aktualizovaných map do 22. 12. 2019 MŽP 
 

Zpracování zprávy EK a předání do 22. 3. 2020 MŽP 
 

Předběžný přehled významných 
problémů nakládání s vodami § 13 

30. 9. 2019 SPP, MZe MŽP, KÚ 



Zpráva o pokroku při provádění 
programu opatření čl. 15 odst. 3 RSV 

22. 12. 2018 MŽP, MZe SPP, KÚ 

NÁVRHY PDP a NPP 

Návrhy plánů dílčích povodí  1. 3. 2017 – 30. 6. 2022 

Návrhy národních plánů povodí 1. 1. 2018 – 22. 12. 2021 

Návrh opatření § 17 – 1. kolo. Na 
základě dat hodnocení k roku 2015 

1. 1. 2018 – 28. 2. 2019 SPP MŽP, MZe 

Účinnost opatření 1. kolo (po návrhu 
opatření typu A, B jako vstup pro návrh 
typu C) 

1. 3. 2019 – 30. 4. 2019 MZe SPP 

Ekonomická analýza užívání vody § 11 
(1. kolo) 

1. 5. 2019 – 30. 6. 2019 MZe 
 

Hodnocení stavu k roku 2018 – 
povrchové vody 

1. 1. 2019 – 31. 10. 2019 SPP 
 

Hodnocení stavu k roku 2018 – 
podzemní vody 

1. 1. 2019 – 31. 10. 2019 MŽP 
 

Návrh opatření § 17 – 2. kolo (verifikace 
navržených opatření z 1. kola na stav 
VÚ k roku 2018) 

1. 11. 2019 – 31. 3. 2020 SPP 
 

Účinnost opatření 2. kolo 1. 4. 2020 – 31. 5. 2020 MZe SPP 

Ekonomická analýza užívání vody § 11 
(2. kolo) 

1. 6. 2020 – 31. 7. 2020 MZe 
 

Návrh výjimek 1. 8. 2020 – 30. 9. 2020 MZe MŽP 

Zpracování návrhu opatření obecné 
povahy s odůvodnění pro NPP a PpZPR 

1. 11. 2020 – 30. 11. 2020 MZe MŽP 

Projednání návrhu opatření obecné 
povahy s odůvodnění pro NPP a PpZPR 

1. 12. 2020 – 31. 1. 2021 MZe MŽP 

Zveřejnění návrhu OOP pro NPP 
a PpZPR s odůvodněním veřejnou 
vyhláškou dle správního řádu 

1. 2. 2021 – 30. 4. 2021 MZe MŽP 

Zveřejnění návrhů NPP a PDP 
k připomínkám veřejnosti § 19 

1. 11. 2020 – 30. 4. 2021 
MZe, MŽP, KÚ, 

SPP  

NÁVRHY PpZPR 

Návrhy opatření a příprava 
Dokumentace oblasti s významným 
povodňovým rizikem § 18 

1. 10.2018 – 22. 12. 2021 

Návrhy opatření  1. 9. 2018 – 30. 12. 2019 SPP MŽP 

Posouzení opatření do 31. 3. 2020 MŽP 
 

Výsledný návrh opatření do 30. 6. 2020 MŽP 
 

Dokumentace oblasti s významným 
povodňovým rizikem 

do 31. 8. 2020 MŽP SPP 

Agregace dat a spolupráce při 
aktualizaci PpZPR 

do 15. 10. 2020 MŽP 
 

Zveřejnění návrhů PpZPR § 19 1. 11. 2020 – 30. 4. 2021 
MŽP, MZe, KÚ, 

SPP  

PLÁNY POVODÍ A PpZPR 

Zpracování SEA NPP, PpZPR 1. 10. 2020 – 30. 4. 2021 MŽP MZe 

Zpracování SEA PDP 1. 10. 2020 – 30. 4. 2021 SPP 
 

Vypořádání připomínek a úprava 
návrhů plánů NPP, PDP, PpZPR 
a Zveřejnění Zprávy o vypořádání 
připomínek 

1. 5. 2021 – 8. 7. 2021 MZe, MŽP, SPP 
 

Vnitřní připomínkové řízení 9. 7. 2021 – 8. 8. 2021 MZe, MŽP 
 



Meziresortní připomínkové řízení 8. 8. 2021 – 8. 9. 2021 
MŽP (za PpZPR), 

MZe (za NPP)  

Projednání a vydání stanoviska SEA 9. 9. 2021 – 15. 11. 2021 MŽP 
 

Schválení NPP a PpZPR vládou ČR 15. 11. 2021 – 22. 12. 2021 Vláda ČR 
 

Vydání OOP pro NPP a PpZPR 
a zveřejnění plánů 

po schválení NPP a PpZPR 
vládou ČR 

MZe, MŽP 
 

Zpracování zprávy EK a předání – PS do 22. 3. 2022 MŽP MZe, SPP 

Zpracování zprávy EK a předání – RSV do 22. 3. 2022 MŽP MZe, SPP 

Schválení PDP příslušnými KÚ do 30. 6. 2022 KÚ SPP 

 
Vysvětlivky: 
 
§ 6 – 19  ustanovení vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání 

povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů 
CDS  Centrální datový sklad (http://cds.chmi.cz) 
EK  Evropská komise 
HMWB  silně ovlivněné vodní útvary (z anglického Heavily Modified Water Bodies) 
CHÚ  chráněné území 
KPOV  Komise pro plánování v oblasti vod 
KÚ  krajský úřad 
MZe  Ministerstvo zemědělství  
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NPP  národní plány povodí 
OOP  opatření obecné povahy 
PDP  plány dílčích povodí 
PpZPR  plány pro zvládání povodňových rizik 
PS Povodňová směrnice (2007/60/ES) 
PS KPOV Pracovní výbor Komise pro plánování v oblasti vod pro implementaci Povodňové 

směrnice 
RSV  Rámcová směrnice o vodách (2000/60/ES) 
RSV KPOV Pracovní výbor Komise pro plánování v oblasti vod pro implementaci  

Rámcové směrnice o vodách 
SEA  strategické posuzování vlivů na životní prostředí 
SPP  státní podniky Povodí 
VÚ  vodní útvar 

http://cds.chmi.cz/

