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Tisková zpráva 

Oprava plavební komory Kostomlátky 

Hradec Králové, 21. 9. 2020 – Povodí Labe opraví na podzim letošního roku dno plavební komory 
Kostomlátky na labské vodní cestě. Akce si vyžádá snížení hladiny ve zdržích Hradištko 
a Kostomlátky.  

Plavební komora Kostomlátky je v provozu od roku 1937 a její technický stav si vyžádal celkovou 

rekonstrukci. Rekonstrukce probíhá na etapy, neboť je možné ji provádět pouze v době plavební odstávky, 

vyhlašované každoročně Státní plavební správou v podzimních měsících. Stěny plavební komory byly 

opraveny v letech 2008 a 2009, zbývá opravit dno, ve kterém jsou při pravidelných kontrolách pozorovány 

poruchy. Oprava dna plavební komory včetně proběhne v termínu od 29. 9. do 7. 12. 2020.  Stavební práce 

budou započaty zahrazením plavební komory provizorním hrazením a jejím vyčerpáním. Při opravě bude 

odříznuto dno plavební komory od základového pasu zdí a poté po etapách vybouráno. Po zřízení 

drenážního systému pro odvodnění dna včetně jímek bude proveden podkladní beton a pak betonové dno 

plavební komory. Délka opravovaného dna je 82,15 m, šířka dna je 11,4 m. 

Celková cena opravy dna plavební komory je 9,99 mil. Kč a bude hrazena z dotačních prostředků Státního 

fondu dopravní infrastruktury. Opravu provede firma LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

Po dobu opravy dojde ke snížení vodní hladiny o 1,5 m v nadjezí i podjezí jezu Kostomlátky (zdrž 
Kostomlátky a Hradištko). Snižování hladiny ve zdržích je nezbytné kvůli snížení průsaků do staveniště při 
vyčerpání plavební komory a z důvodu redukce vztlaku na základovou spáru. Hladina začne být snižována 
v úterý 29. 9. a na požadovanou úroveň se dostane za 5 dní. Snížení hladiny potrvá 8 týdnů. 

Odbornou firmou Natura servis s.r.o. byla už v rámci projektové přípravy navržena opatření pro eliminaci 
negativních dopadů realizace akce na vodní a na vodu vázané rostliny a živočichy. Proto zhotovitel stavby 
zajistí při snižování hladin v celé délce zdrží, včetně slepých ramen a nehrazených přítoků, odborný dohled, 
záchranný odlov a odborný transfer živočichů (velevrub malířský, škeble rybničná, skokan skřehotavý 
apod.) a rostlin rodu Nymphaea (leknín bílý a leknín bělostný). Vedením a dohledem nad těmito činnostmi 
zhotovitel pověřil odborně způsobilou osobu  - RNDr. Jiřího Veselého. Zhotovitel v rámci realizace akce 
dále zajistí tam, kde to bude technicky možné, technická opatření k zamezení výtoků z tůní a zahradí ústí 
přítoků tak, aby nedošlo k zaklesnutí hladiny. V případě obnažení dna koryta toku s výskytem rostlin rodu 
Nymphaea bude dno udržováno vlhké, aby nedošlo k vyschnutí rostlin. 

Povodí Labe ještě bude zajišťovat prostřednictvím firmy Natura servis s.r.o. odborný dozor nad těmito 
činnostmi zhotovitele.  

V rámci přípravy stavby byla zajištěna veškerá potřebná povolení, které vydal MěÚ Nymburk – odbor ŽP. 
Jedná se především o souhlas s provedením prací, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku, 
povolení k mimořádné manipulaci na obou zdržích. 
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