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Přerušení výstavby poldru Kutřín 
 

Hradec Králové, 20. 5. 2022 – Povodí Labe kvůli nepředvídatelným komplikacím ukončuje 

smlouvu na výstavbu poldru Kutřín se současným zhotovitelem a po aktualizaci projektové 

dokumentace bude hledat nového. 

Dne 11. 1. 2021 uzavřel Povodí Labe, státní podnik, se stavební společností OHLA ŽS a.s. 

smlouvu o dílo na zhotovení akce Krounka, Kutřín, výstavba poldru. Předpoklad dokončení akce 

byl stanoven na 45 měsíců od data uzavření smlouvy, tedy 21.10.2024. Po zahájení stavebních 

činností a zejména po odkrytí základové spáry byly zjištěny některé nepříznivé geologické 

okolnosti, které nebylo možno odhalit v rámci přípravy stavby. Hlavní komplikací se ukázala 

skutečnost, že podloží je méně soudržné, než bylo původně předpokládáno, touto skutečností je 

ovlivněna též stabilita bočních svahů, nemožnost využít odstřílené zeminy pro její nesoudržnost 

k původně zamýšleným stavebním účelům a další nepředvídatelné dopady. V této situaci, která 

si vyžádala přepracování části projektu, jiné, než předpokládané práce a pravděpodobné posunutí 

termínu realizace, a ve světle dramaticky vzrůstajících cen stavebních materiálů a prací strany 

smlouvy nepovažují za oboustranně prospěšné v realizaci díla dle původní smlouvy pokračovat 

a smlouvu ukončují. Případné změny smlouvy by byly výrazně limitovány zejména zákonem 

o zadávání veřejných zakázek, a proto strany v současnosti vidí jako nejekonomičtější 

a nejefektivnější variantu v ukončení smlouvy a zajištění nové soutěže již dle aktualizované 

projektové dokumentace. 

 

Staveniště v květnu 2022 



V současnosti probíhá ve spolupráci se zhotovitelem přebírání a zabezpečování staveniště. 

Po přepracování dotčených částí projektové dokumentace Povodí Labe, státní podnik, jako 

investor, zahájí proces výběru nového zhotovitele tak, aby mohly být práce na projektu Krounka, 

Kutřín, výstavba poldru, zahájeny v co nejkratším čase. 
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